

Avance de Proyecto Evaluapares



Mtro. José Martín Olguín Espinoza


Hecho por Alejandro Castro Renteria

8 de Abril de 2026

Avance de Tareas


Tareas Hechas Segun Tiempo de Entrega

¿CUÁNTAS DE LAS TAREAS HECHAS SE HICIERON A TIEMPO?



Avance General


¿QUÉ TANTO DE LAS TAREAS SE HAN HECHO?



Cronograma de Actividades

#	Tarea	Febrero				Marzo					Abril				Mayo			
0	Definicion de Proyecto																	
1	Investigar sobre Google Apps Script.																	
2	Realizar reporte sobre Google Apps Script.																	
3	Crear prototipo simple de una aplicación con Google Apps Scripts.																	
4	Crear el diseño de la UI.																	
5	Implementar diseño de UI con HTML.																	
6	Crear plantilla simple de backend.																	
7	Implementar modelo de datos en persistencia.																	
Terminados																		
Faltantes																		
Semana Actual																		

Avance Real Vs Esperado




Métricas de Incidentes

- Solo a habido 2 Incidentes.

Incidentes en Paquetes de Trabajo

¿EN QUÉ PAQUETES DE TRABAJO HUBO INCIDENTE?


- Estudio y Autocapacitación de Google Scripts
- Desarrollo del GUI (Frontend)



Resueltos Vs Pendientes

¿CUÁNTOS INCIDENTES SE RESOLVIERON?


- Resueltos



Bitácora de Incidentes

ID incidente	Fecha	Tarea afectada	Descripción del incidente	Responsable	Solución aplicada
INC-001	03/16/2026	Crear prototipo simple de una aplicación con Google Apps Scripts	No funcionaban llamadas al API People, para obtener datos de usuarios básicos: nombre, correo.	Alejandro Castro	Se investigó en la documentación y se estaba utilizando el API erróneamente. Se corrigieron los errores en el código.
INC-002	04/05/2026	Implementar diseño de UI con HTML	No se cargaban correctamente elementos gráficos obtenidos por la herramienta GUI.	Alejandro Castro	Faltó incluir los links CDN del framework Bootstrap, que es el que utiliza la herramienta GUI.

Presupuesto Estimado Vs Real





Conclusión



El desarrollo del proyecto esta
atrazado una semana y todavia falta
mucho por hacer. Debo procurar
entregar las cosas a tiempo.



En cuestiones de presupuesto, todo
sigue en marcha con lo estimado.

